ANEXO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (PLENO)

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO						VALOR (R$)	% POR ITEM
		MÊS							
		1	2	3	4	5	6		
01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO								6,50%
		1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,05%	1,09%	6,50%	
02	CANTEIRO DE OBRA								3,13%
		2,71%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	3,13%	
03	MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAÇÕES								0,39%
		0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	
04	TRANSPORTES								0,95%
		0,31%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,21%	0,95%	
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								3,04%
		0,69%	0,69%	0,70%	0,46%	0,26%	0,23%	3,04%	
06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (BDI 13 %)								3,37%
		0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	3,37%	
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÃO DE OBRA)								13,41%
		2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	13,41%	
08	BASES E PAVIMENTOS								0,27%
		0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	
09	ESTRUTURAS								52,78%
		4,50%	11,87%	15,03%	11,20%	6,51%	3,67%	52,78%	
10	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS								3,11%
		0,00%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00%	3,11%	
11	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS								0,14%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,14%	
12	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS								2,72%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,72%	2,72%	
13	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES								8,09%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,03%	4,06%	8,09%	
14	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS								1,49%
		0,13%	0,13%	0,41%	0,27%	0,27%	0,27%	1,49%	
15	ESTRUTURAS ESPECIAIS								0,60%
		0,17%	0,17%	0,17%	0,09%	0,00%	0,00%	0,60%	
SUB-TOTAL PARA BDI 18 %									
SUB-TOTAL PARA BDI 13 %									
BDI 18%									**100,00%**
BDI 13%									**% Total**
PORCENTACEM MENSAL DE EXECUÇÃO		12,87%	17,93%	21,18%	16,92%	15,96%	15,13%	100,00%	
TOTAL DAS MEDIÇÕES MENSAIS									
TOTAL ACUMULADO									
6,00	**MESES PARA A EXECUÇÃO**								